Отчет о реализации мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка» по состоянию на 01.12.2016 года

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Выполнение
1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение и аналитическое сопровождение реализации ФГОС ДО			
1.1. Нормативно-правовое обеспечение реализации введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)			
1.1.1	Разработка плана действий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС ДО на основе федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документов	Апрель 2014 г.	**Выполнено:** карта утверждена приказом заведующего от 15 апреля 2014 года № 40
1.1.2	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности	Поэтапно 2014 - 2016 год	**Выполнено:** внесены изменения в «дорожную карту», приказ № 54 от 26.04.2016г. и размещена на сайте ДОУ
1.2. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.2.1	Обеспечение участия всех категорий педагогических работников в методических мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по введению ФГОС ДО. Проведение методических мероприятий по введению ФГОС ДО (практико-ориентированный семинар, мастер-класс из опыта работы, методические объединения ДОУ). Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО по организационно-методическому сопровождению введения ФГОС ДО Консалтинговые услуги педагогов-новаторов педагогам, реализующим ФГОС ДО	Постоянно	**Выполнено:** все категории педагогических работников участвовали в муниципальных методических объединениях, освещающих вопросы введения ФГОС ДО. В ДОУ реализуется основная образовательная программа, разработанная в соответствии с ФГОС ДО
1.2.2	Оказание консультативной, психолого-педагогической, диагностической помощи родителям детей раннего возраста не посещающих ДОУ	2014-2016	**Выполнено:** организована работа консультативного пункта
1.2.3	Создание методической копилки педагогических идей по реализации ФГОС ДО и размещение их на сайте ДОУ	Ноябрь 2014 г. - декабрь 2016 г.	**Выполнено:** методическая копилка пополняется регулярно, размещена на сайте ДОУ, вкладка «Методическая копилка»
1.2.4	Участие в вебинарах по реализации ФГОС ДО	В течение года	**Выполнено:** педагоги участвовали в вебинарах на тему «ФГОС дошкольного образования».

1.2.5	Обобщение АПО на уровне ДОУ, подготовка материалов для внесения в муниципальный банк данных АПО и для публикации в научно-методических сборниках	2015-2016гг.	**Выполнено:** обобщение АПО на уровне ДОУ- 3, 4 опыта внесено в муниципальный банк данных АПО
1.3. Аналитическое сопровождение реализации ФГОС ДО			
1.3.1	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке плана мероприятий («дорожной карты») ДОУ по обеспечению введения ФГОС ДО	Апрель 2014	**Выполнено**
1.3.2	Проведение внутреннего мониторинга условий реализации ФГОС ДО в ДОУ	Апрель 2014г.- ноябрь 2016г.	**Выполнено:** внутренний мониторинг условий для реализации ФГОС ДО был проведен
1.3.3	Корректировка плана действий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС ДО в ДОУ в части создания условий	Ежегодно	**Выполнено**
1.3.4	Участие в муниципальном этапе регионального рейтинга дошкольных образовательных организаций. Своевременное внесение данных ДОУ в ЭМОУ	Ежегодно, декабрь	**Выполнено**
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
2.1	Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС дошкольного образования	Апрель 2014г.	**Выполнено:** рабочая группа создана, приказ № 102 от 28.08.2014 года
2.2	Организация консультативного пункта психолого-педагогической поддержки развития детей раннего возраста	Декабрь 2014г.	**Выполнено:** организована работа консультативного пункта
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам ФГОС ДО	2014-2016 гг.	**Выполнено:** составлен план-график,
3.2	Организация участия педагогических и руководящих работников ДОУ в курсовой подготовке по вопросам ФГОС ДО	Постоянно	**Выполнено:** 100%
3.3	Организация участия педагогических и руководящих работников ДОУ в методических мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016гг.	**Выполнено:** принимали участие в муниципальных методических объединениях, освещающих вопросы введения ФГОС ДО. Педагоги участвовали в вебинарах.
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
4.1	Выполнение муниципального задания	Ежегодно	**Выполнено:** отчет об исполнении муниципального задания за 2015 год размещен на сайте ДОУ
4.2	Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	Ежегодно	**Выполнено:** отчет о выполнении плана финансова-хозяйственной

			деятельности за 2015 год размещен на сайте ДОУ
4.3	Разработка и утверждение Положений об оплате труда работников и о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников дошкольной образовательной организации. Заключение «эффективных» контрактов с работниками образовательной организации	Январь-февраль 2014г., до 2018г.	**Выполнено:** в ДОУ разработаны и утверждены приказом заведующего от 11.04.2014 года № 29 Положения об оплате труда работников и о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДОУ. Со всеми работниками заключены «эффективные» контракты в виде дополнительных соглашений от 10 апреля 2014 года
4.4	Учет категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате	Ежемесячно	**Выполнено:** в ДОУ своевременно проводится учет граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате: работники ДОУ; многодетные семьи; ребенок-инвалид; матери-одиночки; родители, работники бюджетных организаций
4.5	Оснащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ	Постоянно	
4.6	Организация предоставления платных образовательных услуг, реализующих программы дошкольного образования. Мониторинг востребованности платных образовательных услуг у родителей при формировании перечня этих услуг. Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги.	Постоянно	**Выполнено:** ДОУ оказывает платные услуги по хореографии и индивидуальные занятия с учителем-логопедом
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1	Участие педагогов образовательной организации в работе муниципальных и региональных педагогических секций	Май, август 2014 г., май, август 2015 г., май, август 2016 г.	**Выполнено:** обеспечено участие педагогов в работе муниципальных и региональных педагогических секций
5.2	Участие педагогических и руководящих работников ДОУ в ежегодных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах различного уровня	2015-2016г.	**Выполнено:** обеспечено участие в ежегодных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах различного уровня
5.3	Освещение введения ФГОС ДО через размещение информации на сайте	Постоянно	**Выполнено:** на сайте ДОУ создана вкладка

	дошкольной организации, публикациях в СМИ		«Образовательные стандарты», в которой размещены: текст ФГОС ДО, «дорожная» карта по обеспечению введения ФГОС ДО в организациях Старооскольского городского округа, «дорожная» карта МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка», консультативный материал для родителей, отчет о реализации мероприятий «дорожной» карты ДОУ
5.4	Информирование родителей о ходе реализации основной общеобразовательной программы через активные формы взаимодействия	Постоянно	**Выполнено:** родительские собрания, страница на сайте ДОУ «Образовательные стандарты»
6. Реализация мероприятий по обновлению содержания дошкольного образования, направленных на реализацию ФГОС ДО			
6.1.	Участие в региональных и муниципальных конкурсах профессионального мастерства	2016-2020 гг. по мере проведения	**Выполнено:** Мартынова Ю.А., педагог дополнительного образования – призер конкурса «Воспитатель-года - 2016»
6.2.	Участие в региональном фестивале «Мозаика детства», ориентированном на разностороннее развитие дошкольников (спортивная олимпиада, интеллектуальные игры, конкурсы творческих способностей)	2016-2020 гг. по мере проведения	
6.3.	Социокультурное развитие подрастающего поколение через изучение родного края («Белгородоведение»)	2015-2020 гг.	**Выполнено:** реализация программы «Белгородоведение»
6.4.	Создание системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО («Дошкольник Белогорья»)	2016-2020 гг. по мере проведения	**Выполнено:** оформлено портфолио воспитанников

2. Информация о выполнении показателей обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» по состоянию на 01.12.2016 года

№ п\п	Наименование показателя	Единица измерения	Запланировано 2016 год	Выполнено
1.	Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО	Проценты	100	100
2.	Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования	Проценты	96	96
3.	Удельный вес воспитанников образовательных.	Проценты	100	100

	организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций.			
4.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации	Проценты	100	100

Заведующий МБДОУ ДС №40
«Золотая рыбка» Е.И. Крупа